








The image shows a Scrum board with the following tasks and durations:

- To Do:** No tasks.
- In Progress:**
 - Implement new feature X (1 day)
- Testing/Review:**
 - Test new feature X (1 day)
 - Review new feature X (1 day)
- Done:**
 - Implement new feature X (1 day)
 - Test new feature X (1 day)
 - Review new feature X (1 day)
 - Deploy new feature X (1 day)
- Sprint Review:**
 - Sprint Review (1 day)

To Do

- Udvikling af nye funktioner

In Progress

- Udvikling af nye funktioner
- Udvikling af nye funktioner

Testing/Review

- Udvikling af nye funktioner
- Udvikling af nye funktioner

Done

- Udvikling af nye funktioner
- Udvikling af nye funktioner

Sprint Review

I dette sprint har vi arbejdet med at udvikle fundamentet for vores løsning gennem analyse, ideudvikling og tidlig prototyping. Vi startede med at udføre to centrale analyser som VPC og TMK, som gav os en bedre forståelse af målgruppen og dannede grundlag for vores videre arbejde.

På baggrund af dette udviklede vi en lo-fi prototype, der visualiserer strukturen og flowet i vores løsning. Prototypen blev brugertestet, og vi gennemførte også interviews med målgruppen, hvilket gav os værdifuld feedback og indsigt i deres behov og adfærd.

Derudover har vi arbejdet med en individualskema, som understøtter læsningen, og vi har været ude hos klienten for at indsamle visuelt materiale, der kan bruges i det videre design.

Såmet set har sprintet resulteret i en første prototype, tidlige fra brugertests og interviews samt et stærkere grundlag for at videreudvikle både indhold og design i næste sprint.

To Do

In Progress

Testing/Review

Done

Sprint Review

I dette sprint havde vi påskeferie og arbejdede derfor videre med vores projekt om studiemønstre på tværs. Maria og Rebecca mødtes på skolen, hvor de arbejdede med "læng lukketor" samt videneudvikling af indholdskonceptet nr. 4.

Gennemfør alle de små projekter

Done

To Do

Identify	Understand	Prototype
1 day	1 day	1 day

In Progress

Identify	Understand	Prototype
1 day	1 day	1 day

Testing/Review

Identify	Understand	Prototype
1 day	1 day	1 day

Done

Identify	Understand	Prototype	Review
1 day	1 day	1 day	1 day

Sprint Review

I dette sprint har vi arbejdet med den indledende og strukturerende del af projektets design og brugeroplevelse. Der er blevet foretaget en ændring af problemformuleringen for at sikre et mere præcist fokus i projektet. Derudover er der arbejdet med UI patterns, user flow og user goals for at skabe en klarere forståelse af brugerens rejse og interaktion med produktet. Vi har også udført et low-fidelity wireframes samt en indholdsramme, som danner grundlaget for det videre designarbejde, ligesom der er udviklet indholdsconceper til denne indholdsramme.

I forhold til igangværende arbejde er der blevet arbejdet videre med style tile, moodboard og prototype, som skal understøtte den visuelle identitet og omsætte de foreløbige koncepter til et mere konkret designtryk.

Såvel set har sprintet primært fokuseret på at styrke fundamentet for projektets struktur, brugerforståelse og visuelle retnings.

[illegible]

Sprint 7 (20/04-24/04)

To Do

In Progress

Testing/Review

Done

I dette sprint har vi arbejdet både med fremtægtsbillede, brugerfeedback og videreudvikling af projektets frontend. Der er blevet afholdt fremtægtsbillede med studiemæder på hvornår samt præsentation af vejledningsprojektet.

Derudover har vi arbejdet med implementering af brugerfeedback fra vores prototype, som har givet input til forbedringer og justeringer af design og funktionalitet. Vi har undersøgt mulighederne for indsamling af feedback og video, hvilket understøtter det videre arbejde med mere visuelt indhold på siden.

På den tekniske side er den kodede kontaktside blevet indsat i projektet, og vi har arbejdet med optagning af centrale komponenter som footer, header og brugermenu for at sikre en mere sammenhængende struktur layoutet. Tå skidt er blev videoen blevet redigeret, så den passer bedst ind i det visuelle udtryk og understøtter sidens første indtryk.

Sprint 8 (27/04-1/05)

To Do

In Progress

Testing/Review

Done

I dette sprint har vi arbejdet med opsætning og videreudvikling af projektets struktur og funktionalitet. Vi har etableret en fælles Firebase-konfiguration, som fungerer som central backend for projektet, og samtidig fået installeret og sat Stats og Firebase korrekt op i terminalen.

Derudover er der blevet implementeret en kontaktside, som nu er en del af projektets navigation. Hver routing og op er blevet forbedret for at sikre en mere stabil og overskuelig sideovergang. Fortidssiden med frontend arbejdet er CSS blevet omstruktureret til SCSS, hvilket har gjort styling mere organiseret og lettere at vedligeholde. Vi har gennemgået codebase for at sikre en ensartet fremvisning, implementeret de korrekte fonte for at matche designpraksis og introduceret mixins for at gøre styling mere effektiv og genbrugsvenlig.

Udover det tekniske arbejde er der også blevet arbejdet med det visuelle og kommunikative indhold, hvor videoer og billeder er blevet redigeret, og der er blevet formuleret captions til Instagram-profil for at understøtte projektets sociale medieværtskab.

Sprint 9 (04/05-08/05)

To Do

In Progress

Testing/Review

Done

I dette sprint har vi arbejdet videre med både udvikling, design og markedsføring af projektet. På den tekniske side er der blevet kodet flere centrale sektioner på hjemmesiden, herunder SoMe-sektion, anmeldelse, historie og værdis, på forsiden, samt "Vem er vi"-sektionen på Om os-siden.

Hjemmesiden er samtidig blevet optimeret til computer-version for at sikre en bedre brugeroplevelse på større skærme. Kontaktsiden er blevet videreudviklet ved at tilføje Feedback til kontaktskemaet, så dataindsamling og funktionalitet nu fungerer mere effektivt.

Udover udviklingsarbejdet er der også blevet oprettet en Instagram-profil som en del af projektets sociale medieværtskab. Der er rettet visuelle propositioner, så den passer på vores nye profilerbillede, og plott 2 er blevet forbedret og efterfølgende fremlagt. Samtidig er der blevet blevet 8-må af eksaminerer, som skal anvendes i det visuelle materiale og understøtte projektets fortælling og stemning.

Sprint 11 (18/05-22/05)

To Do

In Progress

Testing/Review

Done

I dette sprint har vi arbejdet med både sociale medier, brugerundersøgelser og videreudvikling af projektets visuelle og kommunikative identitet. På sociale medier har vi udvalgt optag til publicering og arbejdet med en indrykningstrategi for at skabe en mere målrettet og sammenhængende tilstedeværelse. Derudover er der blevet udvalgt content ud fra STEEPSP-modellen samt arbejdet med en indholdsramme til. Nærs Instagram-profil. Vi har også redigeret optag og billeder til sociale medier og arbejdet med kaos for at sikre relevant og tilfældigt kommunikation.

Forhold til test og brugeroplevelse er der blevet udført testscript, testplan og udførte brugertest til både sociale medier og hjemmesiden. Derudover er der arbejdet videre med moodboard og style tile for at styrke projektets visuelle retning.

Der er blevet udført sekundær research samt arbejdet med kommunikationsmodellen De 4 K'er for at styrke projektets strategiske fundament. Hjemmesidens performance er desuden blevet forbedret gennem optimering af Lighthouse-score. Afslutningsvis er der blevet fået interview og arbejdet videre med afslutningen på dokumentaren.

Sprint 12 (25/05-29/05)

To Do

In Progress

Testing/Review

Done

I dette afsluttende sprint har vi færdiggjort de sidste elementer af projektet og sikret, at alle leverancer er klar til aflevering. Der er blevet optaget voice-over, og dokumentaren er nu færdigproduceret. Forsiden er blevet optimeret med relevante links, og alle filer er samlet og organiseret i cloud.

Processortfald og identitetsarten er blevet færdiggjort, og hjemmesiden er nu gjort online og tilgængelig. Derudover er der udført et dokument vedrørende brugen af AI i projektet samt en logbog over arbejdsprocessen.

På sociale medier er Instagram-profilen blevet gjort offentlig, så projektets indhold nu kan tilgås eksternt.

Sprintet markerer afslutningen på projektet, hvor alle planlagte opgaver og leverancer er blevet gennemført.